

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ ๒ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างนางสาวศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชียงใหม่แอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๕๐๕๕๔๒๐๐๐๔๗๔ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๓๙/๓๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ ร.ต.หญิง นงคราญ วงศ์สาย ผู้รับมอบอำนาจจากนางอุษณี อัดประชา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๐๐๔๗๑๒๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพื่อรองรับติดเชื้อ COVID-๑๙ จำนวน ๒ งาน ตามสัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เฉพาะในส่วนที่เป็นเงื่อนไข ดังนี้

๑.๑ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะงานสถาปัตยกรรม (ICU SURG) งานผนัง Sandwich panel หนา ๑๐๐ มม. พร้อมขอบอลูมิเนียม จำนวน ๑๑๒ ตรม. ยี่ห้อ ISOWALL ราคาต่อหน่วย ๒,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินรวม ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท เทียบเท่า/แก้ไขเป็น งานผนัง Sandwich panel หนา ๑๐๐ มม. พร้อมขอบอลูมิเนียม จำนวน ๑๑๒ ตรม. ยี่ห้อ FATEK

๑.๒ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะงานสถาปัตยกรรม (ER) เฉพาะงานผนัง Sandwich panel หนา ๑๐๐ มม. พร้อมขอบอลูมิเนียม จำนวน ๑๘ ตรม. เทียบเท่า/แก้ไขเป็น งานผนัง Sandwich panel หนา ๑๐๐ มม. พร้อมขอบอลูมิเนียม จำนวน ๑๑๒ ตรม. ยี่ห้อ ISOWALL ราคาต่อหน่วย ๒,๘๕๐.๐๐ บาท เป็นเงินรวม ๕๑,๓๐๐.๐๐ บาท เทียบเท่า/แก้ไขเป็น งานผนัง Sandwich panel หนา ๑๐๐ มม. พร้อมขอบอลูมิเนียม จำนวน ๑๑๒ ตรม. ยี่ห้อ FATEK

๑.๓ แบบรูปรายการแสดงงานปรับปรุงผนังและประตู ชั้น ๔ แผ่นที่ A-๐๓ แก้ไขดังนี้

-เพิ่มประตูบานเดี่ยว ณ ห้องพักพยาบาล ขนาด ๐.๗๐x๒.๐๐ น. จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน

๘,๕๐๐.๐๐ บาท

-เพิ่มหัวจ่าย Fresh Air พร้อมหน้ากากจ่ายลม (GRILLE) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๕๐๐.๐๐ บาท

-ติดตั้งประตูอัตโนมัติไว้ ณ จุดเดิม ไม่คิดมูลค่า

๑.๔ แบบรูปรายการแสดงงานปรับปรุงผนังและประตู ชั้น ๑ (ER) แผ่นที่ A-๐๕) และแบบแสดงรายการฯ ปรับปรุง แก้ไขดังนี้

ตามแบบรูปรายการ

(ลงชื่อ).....

A-A

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

Am

(ลงชื่อ).....

[Signature]

พยาน

(ลงชื่อ).....

[Signature]



-ตามแบบรูปรายการฯ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) จาก หน้าต่างกระจกติดตาย กขส ขนาด ๓.๖๐x๑.๒ ม. และตามแบบแสดงรายการฯ ข้อ ๒.๑.๒ หน้าต่างกระจกติดตาย กขส ๓.๐๐x๑.๒๐ ม. (ณ สถานที่ก่อสร้างจริง กขย ขนาด ๓.๕๐x๑.๒ ม.) แก้ไขเป็น หน้าต่างกระจกติดตาย กขส ๓.๕๐x๑.๒๐ ม. เป็นเงิน ๑,๖๗๓.๔๖ บาท

๑.๕ เพิ่มงานทาสีผนัง ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (ICU Surg) ชั้น ๔ ปริมาณงาน ๔๑๗ ตารางเมตรฯ ละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๒๙,๑๙๐.๐๐ บาท

๑.๖ งานทาสีฝ้าเพดาน บริเวณ Nurse Station ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (ICU Surg) ชั้น ๔ ปริมาณงาน ๖๖ ตารางเมตรฯ ละ ๖๗.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๔๒๒.๐๐ บาท

รวมเงินเพิ่มทั้งสิ้นที่ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานเพิ่มทั้งหมดเป็นเงิน ๔๗,๒๘๕.๔๖ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบบทสี่สตางค์)

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบรูปรายการงานจ้างปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วย	จำนวน ๔ แผ่น
เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขปรับปรุง	
๒.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	จำนวน ๓๔ แผ่น
๒.๓ ตารางแสดงรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๔ เอกสารประกอบการทำสัญญา	จำนวน ๘ แผ่น

ข้อ ๓ เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธร ศิริมหาธา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ว่าที่ ร.ต.หญิง นงคราญ วงศ์สาย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางภัทรวดี แก้วมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุรีย์พร แซ่ลี)

